

解体の段取り表（家財・届出・工期・登記）

解体をやると決めたあと、着工までに詰まりやすい所を、順番に並べました。出典は各項目に書いています。

① 見積を頼む前に決めること

- 家財（残置物）を、解体と一緒に処分するか、自分で出すか。解体と一緒に処分した方が、別の業者に片付けだけ頼むより安く済むことが多いです。量が多いと処分費が増えるので、先に伝えておく和后から足されません。
- 木造30坪の見積では、廃棄物の処分がおよそ20万～40万円（総額の2割前後）。残置物の量はここに効きます。
- 補助金を使うなら、申請→交付決定→契約の順番。調べた5市すべてで、交付決定より前に契約・着工した工事は対象外です。年度の予算に達すると受付が終わります。
- 解体する時期。固定資産税の賦課期日は毎年1月1日で、この日の状況で課税されます。年内に更地にすると、翌年度は土地の住宅用地特例が使えません。1月2日以降の解体なら、その年度は特例が残ります。

出典: 総務省「固定資産税の概要」／各市の補助金の公式ページ（2026年9月時点）。金額の目安は解体業者と一括見積サイトの公開値。

② 業者を決めるときに確認すること

- 解体工事業の登録番号、または建設業許可（解体工事業）の番号。請負500万円以上の解体には建設業許可が必要です。
- 契約書に、解体費と再資源化等に要する費用が分けて書かれているか（建設リサイクル法で決まっています）。分かれていない契約書は、その場で確認してください。
- 石綿（アスベスト）の事前調査の費用と、含有建材が見つかった場合の追加費用の条件。2023年10月1日に着工する工事から、有資格者による事前調査が規模を問わず必要です。
- 近隣へのあいさつを、業者が行うか自分で行うか。法的な義務は確認できていないので、どちらがやるかを見積の段階で決めておきます。

出典: 国土交通省「建設業の許可とは」／環境省「建設リサイクル法の概要」／厚生労働省 石綿総合情報ポータル。

③ 着工の前にやること

- 建設リサイクル法の届出。床面積80㎡以上の解体は、着工の7日前までに、発注者（施主）の名前で都道府県知事へ届け出ます。通常は業者が委任状で代行しますが、義務者はあなたです。
- 電気・ガス・電話・インターネットの解約。これは依頼者本人の手続きです。
- 水道は、止める時期を先に業者へ確認してください。工事の内容によって扱いが変わります。
- エアコンや給湯器など、残す物と外す物を業者と分けておきます。

出典: 環境省・国土交通省（建設リサイクル法）。ライフラインの解約に法的な根拠はなく、実務上の手順です。

④ 壊したあとにやること

- 建物滅失登記を、取り壊しの日から1か月以内に。怠ると10万円以下の過料があります（不動産登記法57条・164条1項）。
- 自分で申請することもできますし、土地家屋調査士に依頼することもできます。

出典: 不動産登記法。

⑤ 期間の目安

- 木造30坪なら、工事そのものは8日～2週間ほど。
- この前に、補助金の申請から交付決定までの期間、石綿の事前調査、届出（着工7日前まで）の時間を別に見ておきます。

出典: 解体業者と一括見積サイトの公開値（2026年9月時点）。現地の条件で変わります。

解体案内所事務局 運営：くらしの案内ドットコム 出典は各項目に記載しています。制度と金額は2026年9月時点のものです。